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Справка
о проведении экспертно-аналитического мероприятия  « Мониторинг освоения  бюджетных ассигнований  на выполнение бюджетных инвестиций(капитальных вложений), направленных на строительство здания детского сада д. Мойка Батецкого муниципального района»

п. Батецкий								        15июня 2020 года

На основании приказа  Контрольно-счетной палаты Батецкого муниципального района от 05.06.2020 № 7  председателем Контрольно-счетной палаты Батецкого муниципального района Тонковой Еленой Анатольевной в период с 08 по 14  июня   2020 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие  « Мониторинг освоения  бюджетных ассигнований  на выполнение бюджетных инвестиций(капитальных вложений), направленных на строительство здания детского сада д. Мойка Батецкого муниципального района», согласно утвержденной программе экспертно-аналитического мероприятия.
Проверяемый период: с 01  июля  2019 года по10 июня  2020 года.
[bookmark: _Hlk11338429]Информация об объекте контроля:Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Мойка», сокращенное -МАДОУ «Детский сад д. Мойка».
ИНН: 5301001568; КПП:530101001; ОГРН:1025301387198
Юридический/фактический адрес: 175012, Новгородская область, Батецкий район, д. Мойка, ул. Ветеранов, д. 8; контактный телефон (881661)24479
Перечень и реквизиты всех счетов объекта контроля: лицевой счет 30506Ч95840 в УФК по Новгородской области; расчетный счет 407018101430301008011 в отделении Новгород г. Великий Новгород, л/сч 30506Ч95840, 31506Ч695840, БИК 044959001.
Руководитель: заведующий - Хроменко Людмила Леонидовна.
Результаты контрольных действий:
[bookmark: _Hlk22546250][bookmark: _Hlk22567679]
     а) Изучение Соглашений  о предоставлении межбюджетного трансферта  местному бюджету из областного бюджета  на 2020 год
     
    Соглашений о предоставлении   межбюджетного трансферта  местному бюджету из областного бюджета в 2020 году не заключалось;
     б)    Сведения об объемах бюджетных ассигнований,  направленных на строительство здания  детского сада
    Сведения об объемах бюджетных ассигнований,  направленных на строительство здания  детского сада  в д.Мойка Батецкого района по состоянию на 01.06.2020 года приведены в Приложении 1 
     Сведения  о  объемах принятых и оплаченных  работ в стоимостном  выражении в разрезе заключенных муниципальных контрактов(договоров) по состоянию на 01.06.2020 года  представлены в      Таблице 1                                                                                (руб.)
	Подрядчик 
	Сумма заключенного контракта
	 Вид работ
	Принято к оплате 
	Кассовые расходы

	ООО «Новпроект»
	2250000,0
	Разработка   проектно-сметной документации
	2250000,0
	2250000,0

	ООО»Трест 2»
	75645474,0
	Разработка  рабочей документации и  строительство объекта
	27227845,36
	27227845,36

	ПАО»МРСК Северо-Запада»
	4756489,51
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств»
	2853893,70
	2853893,70

	ИП Пантелеев Д.С.
	210000,0
	Работы по электроснабжению 
	105000,0
	105000,0

	ПАО «Ростелеком»
	             -
	видеонаблюдение
	35437,18
	35437,18

	ООО»Новпроект»
	100000,0
	Авторский контроль
	70000,0
	70000,0

	ГБУ»Управление капитального строительства Новгородской области»
	1000,0
	Передача функций технического заказчика
	-
	-

	ООО»Новпроект»
	43100,0
	Разработка  рабочей документации на наружное  электроснабжение
	43100,0
	43100,0

	Союз»Новгородская торгово-промышленная палата»
	55000,0
	 Сопровождение процедуры закупки
	55000,0
	55000,0


	ООО ТПК «Печатный двор»
	3750,0
	Информационный щит
	3750,0
	3750,0

	Приобретение оборудования
	3967545,55
	
	3967545,55
	3967545,555

	Итого:
	87032359,06
	
	36611571,79
	36611571,79



Соблюдение сроков (графиков) выполнения работ , своевременности принятия мер реагирования при нарушении условий контрактов(договоров):
в части  соблюдения сроков(графиков) выполнения работ:
  28.05.2019  между МАДОУ «Детский сад  д. Мойка»- «Заказчик»  и   ООО «Трест-2» - « Подрядчик» заключен контракт  на сумму 75 645 474 рубля (без учета немонтируемого оборудования и технологического присоединения к электросетям). Первоначальный срок  исполнения контракта - 15.12.2019.
В ходе ведения  строительства объекта  Подрядчиком   неоднократно нарушались сроки выполнения работ и отдельных условий контракта, а с 29 июля 2019 года по 15 сентября 2019 года работы были полностью приостановлены. По каждому факту нарушения условий контракта Заказчиком в адрес подрядчика своевременно направлялись претензии   (от 05.07.19; 16.08.19 (3 шт.); 26.08.19; 01.10.19; 11.10.19; 19.12.19, 10.02.20); Администрацией муниципального  района проводились оперативные совещания, в том числе выездные с приглашением представителей подрядной организации и специалистов министерств и ведомств, участвующих в реализации данного проекта. 
30.12.2019 года Подрядчик обратился  с  исковым обращением в Арбитражный суд   Новгородской области было  о продлении сроков контракта по причине неблагоприятных погодных условий.   Решением  Арбитражного суда  10.03.2020  вынесено решение о продлении сроков строительства и установлении срока  окончания выполнения работ на объекте  не позднее 30.06.2020. Решение Арбитражного суда вступило в законную силу  10.04.2020 года.
27.04.2020 г. между МАДОУ «Детский сад д. Мойка» и ООО «Трест-2» было заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в график выполнения работ.
в части своевременности принятия мер реагирования:
По факту нарушения сроков исполнения контракта в адрес подрядчика 19 декабря  2019 года направлены претензия и уведомление о начислении пеней за каждый день просрочки начиная с 16.12.2019 до 10.04.2020 (до момента вступления решения Арбитражного суда в законную силу). 
30.01.2020 в адрес Подрядчика направлена претензия на отсутствие  обеспечения исполнения условий  контракта  в виде банковской гарантии на срок продления строительства. 16.03.20, 30.04.20, 10.06.20 направлены повторные претензии.   На момент проведения мониторинга обеспечение исполнения условий  контракта    ООО «Трест-2»  не    выполнено.
30.04.2020 г., 10.06.2020г.   Заказчиком  направлены претензии о необходимости привлечения к исполнению контракта субподрядчиков.
06.05.2020, 10.06.2020г. направлены претензии о необходимости предоставления копий сертификатов, паспортов, а также результатов экспертиз и иных испытаний, проведенных Подрядчиком в рамках осуществления входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования.
В  течение   2019  года учреждением  МАДОУ «Детский сад д.Мойка  в адрес подрядчика « неоднократно выставлялись  счета на оплату пеней  за простой –  всего выставлено на сумму  1335617 руб. 17 коп.
За нарушение сроков исполнения контракта в 2020  году выставлены       счета  (03.02.2020, 02.03.2020, 22.04.2020) на   оплату — на сумму 1147675 руб. 30 коп. Выставленные счета  подрядчиком по состоянию на 01.06.2020 года не оплачены.
Фактическое осуществление  строительного контроля, государственного  строительного надзора , а также авторского  надзора за ходом строительства 
в части  осуществления авторского надзора:
 В целях  организации  контроля  за ходом строительства  Заказчик- МАДОУ «Детский сад д.Мойка»  10 июня 2019  заключил договор, согласно  которому    Авторский надзор осуществляет  ООО «Новпроект».  В период проведения  мониторинга  представлены  отчеты ООО «Новпроект»  с 10.06.2019  по 21.04.2020   об  осуществлении  авторского  контроля за строительством объекта , которые содержат сведения о  14 посещениях объекта, с указанием  выявленных отступлений и нарушений, либо сроков их  выполнения, практически все нарушения имеют отметку «устранено» либо «требуют устранения на месте».
в части  осуществления  строительного контроля:
 31 мая 2019 года Заказчиком заключен договор  на передачу функций технического заказчика  с ГБУ «Управление капитального строительства   Новгородской области», (далее УКС), в обязанности которого входит осуществление контроля  качества строительства в соответствие с  рабочей документацией, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов(норм и правил, технических условий), контрактом от 28.05.2019 с  ООО»Трест-2». По состоянию на 01.06.2020 за весь период строительства  составлено  34 акта  за период с 24.06.2019 по  02.06.2020 года. По информации УКС  по состоянию на  15.06.2020 года строительная готовность объекта  составляет 56 %.
в части осуществления государственного  строительного надзора:
В период проведения мониторинга  Заказчиком не представлена информация об осуществлении  государственного строительного  надзора, материалы  (акты) о проведении данного вида надзора отсутствуют.
     в)   результаты проверки:
в части  результатов проверки  объемов и стоимости работ , включенных  в акты о приемке выполненных работ, рабочей документации (выборочно)
 всего с начала строительства и по  01.06.2020 подрядчиком  ООО Трест-2 выставлено    14     актов о приемке выполненных  работ  (формы КС-2) и  12  Справок о стоимости выполненных работ (формы КС-3), в том числе в 2020 году – 10- актов - формы  КС-2 и 3 Справки  формы  -КС-3  . Все представленные формы  подписаны «Подрядчиком»  и « Заказчиком»,  имеют отметки о проверке  УКС Новгородской области, на общую сумму  27227845,36 копеек,  из них  выставлено за работы, выполненные в 2020 году – на сумму -10069765,17 руб. . в части  проверки первичных документов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных  документов, подтверждающих  целевое расходование средств 
       Оплата выставленных  счетов Подрядчику  произведена в полном объеме, что  подтверждено   первичными платежными документами  Заказчика в количестве  9 штук на сумму  30081739,06  полностью, том числе за 2020 год в сумме 10069765,17 руб..- подрядчику ООО»Трест»-2 и 951297,90 руб. по счету  ПАО МРСК  «Северо-Запада» 
в части проверки наличия исполнительной документации  и анализа ее состава на предмет соответствия условиям  муниципального контракта  и нормативным правовым актам, регулирующим порядок  ее ведения 
проверка  наличия исполнительной документации, ее анализ  будут проведены при следующих этапах мониторинга
в части  формирования сумм фактических вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых  активов при их строительстве (создании)
      Формирование сумм фактических  вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых активов при их строительстве   отражается    заказчиком  в бухгалтерском учете   по счету 106 в карточках и оборотно-сальдовых ведомостях   отдельно по затратам на строительство 106. 10 ( по состоянию на 01.06.2020 отнесено затрат на сумму 32331739,06 руб.) и   иным целям ( приобретение оборудования, видеонаблюдения, все виды надзора и т.д.)  на сумму 4714832,73.
 В оборотно-сальдовой ведомости по счету  206.3 отражены  авансовые расчеты  по договору по обустройству электроснабжения на сумму 105000 рублей.
в части осмотра принятых работ на предмет  их соответствия актам о приемке выполненных работ
        Осмотр  принятых работ на предмет  их соответствия актам о приемке выполненных работ производился  посредством видеонаблюдения, без непосредственного выезда на место строительства.   Ссылка на  видеонаблюдение: https//camera.rt.ru 
ihromenko@mail.ru
       Выводы:
      В результате экспертно-аналитического  мероприятия  на основании изученных материалов   можно сделать следующие выводы:
-   обращений со стороны  Подрядчика  о  необходимости в дополнительных финансовых   средства   не поступало;
-   строительная готовность объекта  по состоянию на 13.06.2020  составляет 56 %, отставание от графика составляет  порядка 2,5 месяца,    степень  рисков по выполнению всех договорных обязательств  в срок  до 30 июня 2020 года достаточно высока;
-   отсутствует   обеспечение исполнения условий  контракта  Подрядчиком в виде банковской гарантии;
-   отсутствует информация о проведении государственного строительного контроля  за строительством объекта;
-    претензионная работа Заказчиком ведется, но не оплачивается Подрядчиком.
Рекомендации Заказчику:
-  обеспечить ведение  государственного строительного контроля за строительством  объекта  в соответствии с действующим законодательством;
-  продолжить вести претензионную работу в случаях несоблюдения графика ведения строительных работ.


Председатель Контрольно-счетной палаты                              Е.А.Тонкова
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