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                                                                                                    Приложение  к письму

Контрольно-счетной палаты  от 07.09.2018 № 22
Показатели реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 сентября 2018 года
(в отношении дворовых и общественных территорий)

_____Батецкий муниципальный район______________

наименование муниципального района (городского округа)
	№
	Наименование показателя
	Значение*

	1
	Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области в 2018 году, **
	№ 49603402-1-2018-001 от 3 апреля 2018 г.

	2
	Объем планируемого софинансирования из бюджета Новгородской области в 2018 году (тыс. рублей)
	737,4

	3
	Объем фактически осуществленного софинансирования из бюджета Новгородской области в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей)
	221,7

	4
	Объем планируемого софинансирования из бюджетов муниципальных образований в 2018 году (тыс. рублей)
	184,3

	5
	Объем фактически осуществленного софинансирования из бюджетов муниципальных образований на отчетную дату (тыс. рублей)
	55,4

	6
	Объем планируемого софинансирования за счет средств внебюджетных источников в 2018 году (тыс. рублей)
	30,8

	7
	Объем фактически осуществленного софинансирования за счет средств внебюджетных источников на отчетную дату (тыс. рублей)
	30, 8

	8
	Объем средств, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию  приоритетного проекта в 2018 году (тыс. рублей)
	952,5

	9
	Совокупный объем средств, предусмотренный контрактами/договорами, заключенными в рамках реализации приоритетного проекта в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей)
	307,9

	10
	Остаток не законтрактованных средств на отчетную дату (тыс. рублей)
	644,6

	11
	Освоено  средств, в рамках заключенных контрактов/договоров, в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей)
	307,9

	12
	Средний процент выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов, %
	100%

	13
	Информация об основных причинах отставания сроков выполнения от сроков, установленных контрактами/договорами
	-

	14
	Направление использованных средств,  согласно минимальному перечню, (тыс. рублей)
	307,9

	15
	Направление использованных средств,  согласно дополнительному перечню, (тыс. рублей)
	-

	16
	Доля финансового участия в выполнении минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, % 
	10%

	17
	Доля финансового участия в выполнении минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий, % 
	-

	18
	Наименование исполнителя мероприятий приоритетного проекта в муниципальном образовании в 2018 году (орган местного самоуправления, уполномоченная организация)
	Администрация Батецкого муниципального района

	19
	Выполнение целевых показателей муниципальной программы в 2018 году, план/факт 
Количество благоустроенных дворовых территорий Количество благоустроенных общественных территорий Количество заключенных соглашений между собственниками жилых домов и Администрацией  

Количество утвержденных дизайн-проектов    
Доля проектов благоустройства с финансовым участием граждан (%)

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству (%)
	1/1
1/1
4/4

2/2

100/100

100/100

	20
	Количество благоустроенных дворовых территорий, запланированных в муниципальной программе в 2018 году и фактически исполненных
	1

	21
	Количество благоустроенных общественных территорий, запланированных в муниципальной программе в 2018 году и фактически исполненных
	-

	22
	Информация об утверждении правил благоустройства в муниципальном образовании (реквизиты муниципального акта)
	Решение Совета депутатов Батецкого сельского поселения 

от 20.10.2017 № 126

	23
	Информация об утверждении муниципальной программы на 2018 - 2022 годы, да/нет***
	да

	24
	Объем средств, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию  приоритетного проекта в 2018 году (тыс. рублей)
	952,5

	25
	Информация о выполнении (достижении) значений показателей результативности за 2017 год план/факт (в случае невыполнения указать причины) 
	860,20/634,40
Недобросовестное исполнение подрядчиком договорных обязательств- работы по укладке асфальтового
покрытия выполнены не надлежащего качества, Работы по устранению недостатков проведены в июне 2018 года.

Акт приемки законченных работ от 20.06.2018 г.

	26
	Количество благоустроенных дворовых территорий, запланированных в муниципальной программе в 2018 году 
	1

	27
	Количество благоустроенных общественных территорий, запланированных в муниципальной программе в 2018 году
	1


*- при отсутствии соответствующих показателей указывается прочерк "-"

**-  электронные копии данных документов направить на электронный адрес:elena.tonkova2010@yandex.ru
***- электронные копии данных документов направить на электронный адрес: elena.tonkova2010@yandex.ru
Показатели реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 сентября 2018 года 

(в отношении городских парков)

___________________________________________

наименование муниципального района (городского округа)

	№
	Наименование показателя
	Значение*

	1
	Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области в 2018 году, **
	

	2
	Объем планируемого софинансирования из бюджета Новгородской области в 2018 году (тыс. рублей)
	

	3
	Объем фактически осуществленного софинансирования из бюджета Новгородской области в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей)
	

	4
	Объем планируемого софинансирования из бюджетов муниципальных образований в 2018 году (тыс. рублей)
	

	5
	Объем фактически осуществленного софинансирования из бюджетов муниципальных образований на отчетную дату (тыс. рублей)
	

	6
	Объем планируемого софинансирования за счет средств внебюджетных источников в 2018 году (тыс. рублей)
	

	7
	Объем фактически осуществленного софинансирования за счет средств внебюджетных источников на отчетную дату (тыс. рублей)
	

	8
	Объем средств, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию  приоритетного проекта в 2018 году (тыс. рублей)
	

	9
	Совокупный объем средств,  предусмотренный контрактами/договорами, заключенными в рамках реализации приоритетного проекта в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей)
	

	10
	Остаток не законтрактованных средств на отчетную дату (тыс. рублей)
	

	11
	Освоено  средств, в рамках заключенных контрактов/договоров, в 2018 году на отчетную дату (тыс. рублей)
	

	12
	Средний процент выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов, %
	

	13
	Информация об основных причинах отставания сроков выполнения от сроков, установленных контрактами/договорами
	

	14
	Количество благоустроенных городских парков, запланированных в муниципальной программе в 2018 году 
	

	15
	Информация о выполнении (достижении) значений показателей результативности за 2017 год план/факт (в случае невыполнения указать причины) 
	

	16
	Утверждение  и опубликование порядка  и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парков, подлежащих благоустройству, и перечня работ по благоустройству в срок до 1 февраля 2018 года (в случае невыполнения указать причины)
	

	17
	Принятия  решение о выборе парков, подлежащих благоустройству, с учетом результатов общественного обсуждения в срок до 1 апреля 2018 года (в случае невыполнения указать причины)
	

	18
	Наличие утверждённых дизайн-проектов благоустройства парков и перечня мероприятий по  благоустройству, подлежащих реализации, с учетом результатов общественных обсуждений в срок до 1 апреля 2018 года (в случае невыполнения указать причины)
	


*- при отсутствии соответствующих показателей указывается прочерк "-"

**-  электронные копии данных документов направить на электронный адрес:spno@novreg.ru
Калинин Николай Николаевич

778-138

03.07.2018

