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Справка
о проведении совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ деятельности органов и организаций по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство которых начато в 2019 году»

п. Батецкий								        24 октября2019 года

На основании приказа Счетной палаты Новгородской области от 01.03.2019 № 10,Контрольно-счетной палаты Батецкого муниципального района от 04.03.2019 № 3 заместителем председателя Счетной палаты Новгородской областиНиколаенко Ольгой Владимировной, ведущим инспектором аппарата Счетной платы Новгородской области Рогачевой Натальей Владимировной, председателемКонтрольно-счетной палаты Батецкого муниципального района Тонковой Еленой Анатольевной в период с 07 по 24 октября 2019 года проведеносовместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности органов и организаций по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство которых начато в 2019 году» согласно утвержденной программе экспертно-аналитического мероприятия.
Проверяемый период: с 01 января 2019 года по 24 октября 2019 года.
[bookmark: _Hlk11338429]Информация об объекте контроля:Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Мойка», сокращенное -МАДОУ «Детский сад д. Мойка».
ИНН: 5301001568; КПП:530101001; ОГРН:1025301387198
Юридический/фактический адрес: 175012, Новгородская область, Батецкий район, д. Мойка, ул. Ветеранов, д. 8; контактный телефон (881661)24479
Перечень и реквизиты всех счетов объекта контроля: лицевой счет 30506Ч95840 в УФК по Новгородской области; расчетный счет 407018101430301008011 в отделении Новгород г. Великий Новгород, л/сч 30506Ч95840, 31506Ч695840, БИК 044959001.
Руководитель: заведующий - Хроменко Людмила Леонидовна.
Результаты контрольных действий:
[bookmark: _Hlk22546250][bookmark: _Hlk22567679]По состоянию на 10.10.2019 в бюджете Батецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов[footnoteRef:2] предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство детского сада д. Мойка в общей сумме 84892,11 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 30883,24 тыс. рублей (36,4 процента), средства областного бюджета 48377,27 тыс. рублей (57,0 процентов), средства местного бюджета 5631,6 тыс. рублей (6,6 процента).  [2:  Утвержден решением Думы Батецкого муниципального района от 19.12.2018 № 239-РД, в редакции решения Думы от 17.09.2019 № 278-РД.] 

Из общей суммы бюджетных ассигнований субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям (вид расходов 465) составили 82651,96 тыс. рублей, субсидии автономным учреждениям на иные цели (вид расходов 622) составили 2240,15 тыс. рублей.
Кассовый расход по состоянию на 10.10.2019 составил 6911,38 тыс. рублей или 8,2 процента.
тыс. рублей
	вид бюджета
	код вида расходов
	утверждено
	профинан-сировано
	кассовый расход

	2019 год

	местный
	465
	629,45
	0,0
	0,0

	местный, в т.ч.
	000
	2719,6
	2316,75
	2309,25

	
	465
	2250,0
	2250,0
	2250,0

	
	622
	469,6
	66,75
	59,25

	местный
	622
	1770,55
	0,0
	0,0

	по соглашению[footnoteRef:3], в т.ч. [3: Соглашение от 13.05.2019 № 49603000-1-2019-006 о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городского округа на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Новгородская область)» - далее Соглашение от 13.05.2019 № 49603000-1-2019-006.] 

	465
	38619,64
	4602,13
	4602,13

	федеральный
	465
	30883,24
	3666,12
	3666,12

	областной
	465
	7736,4
	936,02
	936,02

	областной (сверх оглашения)
	465
	40640,87
	0,0
	0,0

	2020 год

	местный
	465
	512,0
	0,0
	0,0

	итого
	
	84892,11
	6918,88
	6911,38



В целях осуществления строительства детского сада д. Мойка заключены следующие контракты (договора):
	№ и дата контракта
	Сумма контракта
	Срок выполнения работ/услуг
	Принято к оплате
	Кассовый расход
	Примечание

	Подрядчик ООО «Новпроект»», предмет контракта - разработка проектно-сметной документации 

	б/н от 12.10.2018
	2250,0
	25.12.2018
	2250,0
	2250,0
	акт № 000003 от 29.01.2019, платежное поручение № 559372 от 12.02.2019

	[bookmark: _Hlk22567694]Подрядчик ООО «ТРЕСТ -2», предмет контракта - разработка рабочей документации и строительство детского сада

	б/н от 28.05.2019 (с доп. соглашени-ями от 16.07.2019 и 19.08.2019
	75645,47
	15.12.2019
	4126,48
	4126,48
	справка о стоимости № 1 от 16.07.2019, платежное поручение № 535534 от 01.08.2019 на сумму 3259,58 тыс. рублей;справка о стоимости № 2 от 26.07.2019, платежное поручение 555987 от 06.08.2019 на сумму 866,9 тыс. рублей;

	Исполнитель – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», предмет договора – осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств

	[bookmark: _Hlk22553395]№ ЛКП80-00856-И от 30.08.2019
	4756,49
	12 месяцев со дня заключения договора
	475,65
	475,65
	плата осуществляется по долям: 10% (475,65 тыс. рублей) - в течение 15 дней со дня заключения договора; 30% (1426,94 тыс. рублей) – в течение 60 дней; 20% (951,3 тыс. рублей) – в течение 180 дней; 30% (1426,95 тыс. рублей) – в течение 15 дней со дня фактического подключения

	итого
	82651,96
	
	6852,13
	6852,13
	


[bookmark: _Hlk22655407]В ходе проверки контрактов (договоров) установлено следующее:
дополнительным соглашением от 19.08.2019 к контракту от 28.05.2019, заключенному с ООО «ТРЕСТ-2», уменьшена цена контракта на 6260,56 тыс. рублей (с 81906,03 тыс. рублей до 75645,47 тыс. рублей) в связи с исключением из графика выполнения работ подпункта 11 «Технологическое подключение объекта к сетям инженерно-технологического обеспечения» (договор об осуществлении технологического присоединения электропринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства заключен напрямую с сетевой организацией – ПАО «МРСК Северо-Запада»);
при заключении договора от 30.08.2019 № ЛКП80-00856-И с ПАО «МРСК Северо-Запада» цена договора (плата за технологическое присоединение) составила 4756,49 тыс. рублей; образовавшаяся в результате  экономия в размере 1504,07 тыс. рублей направлена на приобретение немонтируемого оборудования (общая потребность составляет 3967,52 тыс. рублей); следует отметить, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению (12 месяцев со дня заключения договора) превышает установленный срок ввода объекта в эксплуатацию (31.12.2019).

Проверка осуществления заказчиком функций по строительному контролю, строительному надзору за ходом строительства объектов, а также авторского надзора
В целях осуществления строительного контроля и авторского надзора заключены договоры:
	№ и дата контракта
	Сумма контракта
	Срок выполнения работ/услуг
	Принято к оплате
	Кассовый расход
	Примечание

	Исполнитель – ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области», предмет договора – выполнение части функций технического заказчика за ходом выполнения работ по разработке рабочей документации и строительству объекта, в том числе осуществляет ведение строительного контроля (пункт 2.1.6)

	б/н от 31.05.2019
	1,0
	до ввода объекта в эксплуатацию
	0,0
	0,0
	оплата производится в течении 10 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг

	Исполнитель – ООО «Новпроект», предмет контракта – оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта

	б/н от 10.06.2019
	100,0
	15.12.2019
	0,0
	0,0
	оплата производится в течении 60 дней после подписания Акта выполненных работ

	итого
	101,0
	
	0,0
	0,0
	


[bookmark: _Hlk22810382]	Анализ положений муниципального контракта от 10.06.2019, заключенного с ООО «Новпроект»,указывает на наличие недостатков при определении предмета контракта и установления требований заказчика к исполнителю оказания услуг, что подтверждается следующим. 
	В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Так, согласно приказу Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»  (далее приказ Минстроя России № 98/пр) при осуществлении  строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - строительство) зданий и сооружений осуществляется авторский надзор; следовательно, предмет контракта (осуществление авторского контроля) не соответствует действующим нормативным правовым актам в сфере градостроительной деятельности. 
	Согласно приказу Минстроя России № 98/пр: выезд специалистов группы авторского надзора на строительную площадку осуществляется в установленные планом-графиком сроки; вызов на объект представителей проектной организации с указанием видов работ, ответственных конструкций, участков сетей, подлежащих освидетельствованию, осуществляется только заказчиком; специалистам, выезжающим в составе группы авторского надзора, выдается задание на осуществление авторского надзора за строительством; по результатам посещения строительной площадки специалистами группы авторского надзора составляются отчеты о проделанной работе (к моменту сдачи-приемки работ по авторскому надзору) (в них конкретизируется работа, выполненная в ходе авторского надзора, указываются выявленные дефекты и отклонения от установленной технологии проведения строительно-монтажных работ, дается оценка выявленных дефектов и указываются причины их появления и сроки устранения); при осуществление авторского надзора за строительством зданий и сооружений ведется журнал авторского надзора (журнал должен быть подготовлен проектировщиком с учетом требований ГОСТ 2.105, пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатями проектировщика и заказчика); по окончании строительства проектной организацией составляется сводный отчет по результатам осуществления авторского надзора за строительством; необходимость составления промежуточных отчетов и сроки их представления устанавливаются при заключении договора на осуществление работ по авторскому надзору за строительством; по окончании строительства подрядчик передает журнал заказчику. 
	Таким образом, из условий названного договора не ясно, за какими именно работами исполнитель обязан осуществлять авторский надзор, в каком объеме и с какой периодичностью, как будет осуществляться документирование результатов авторского надзора и какие документы обязательны для передачи заказчику по результатам осуществления авторского надзора, то есть условие о предмете договора не согласовано сторонами. Отсутствие одного из указанных положений может рассматриваться как незаключение договора на осуществление авторского надзора.
Согласно пункту 6.5 приказа Минстроя России № 98/пр журнал на осуществление авторского надзора должен быть подготовлен проектировщиком, пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатями проектировщика и заказчика; заказчик регистрирует журнал в установленном порядке в соответствующем органе государственного строительного надзора и передает подрядчику, обеспечивающему его хранение на строительной площадке вплоть до окончания строительства. В ходе осмотра строительства объекта в присутствии заведующей МАДОУ «Детский сад д. Мойка» Л.Л. Хроменко, председателя Контрольно-счетной палаты Батецкого муниципального района Е.А. Тонковой, заместителя председателя Счетной палаты Новгородской области О.В. Николаенко, ведущего инспектора Счетной палаты Новгородской области Н.В. Рогачевой журнал авторского надзора на строительной площадке отсутствовал, информацией о его наличии заказчик не располагал. 
Государственныйстроительный надзорв отношении объекта строительства осуществляется инспекцией государственного строительного надзора Новгородской области в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ.Проведенная в сентябре 2019 года выездная проверка показала значительное отставание работ (более 2-х месяцев) от согласованной программы проверок объекта, в связи с чем отсутствует предмет государственного строительного надзора – проверка на соответствие выполненных работ требованиям проектной документации. В адрес Главы Батецкого муниципального района Иванова В.Н. 02.10.2019 направлено письмо «О сроках выполнения работ» (исх. № УА-1140-И) с просьбой оказать содействие в получении от подрядной организации ООО «Трест-2» графика производства работ, привязанного к разрешению на строительство (разрешение на строительство объекта со сроком действия до 23.01.2020 выдано министерством строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области 23.04.2019№ RU53-501000-18-2019), на основании которого можно будет произвести корректировку программы проверок и осуществлять государственный строительный надзор.




Прочие заключенные контракты: 
	№ и дата контракта
	Сумма контракта
	Срок выполнения работ/услуг
	Принято к оплате
	Кассовый расход
	Примечание

	[bookmark: _Hlk22808395]Исполнитель – союз «Новгородская торгово-промышленная палата», предмет договора – разработка конкурсной документации, предмет договора – оказание услуг правового и организационно-технического сопровождения процедуры закупки 

	№ 066/06/041 от 06.03.2019
	30,0
	25.03.2019
	30,0
	30,0
	платежное поручение № 156283 от 22.05.2019

	№ 066/06/042 от 06.03.2019
	10,0
	по результатам аукциона
	10,0
	10,0
	платежное поручение № 186201 от 29.05.2019

	Исполнитель – ПАО «Ростелеком», предмет договора – оказание услуги «Видеонаблюдение»

	№ 253000006526 от 22.07.2019
	15,5 
(по заявкам)
	бессрочно
	15,5
	15,5
	оплата производится ежемесячно - 2500 руб.

	Исполнитель – ООО «Торгово-производственная компания «Печатный двор», предмет договора – изготовление щита 1*1,5м

	№ 358 от 13.08.2019
	3,75
	31.12.2019
	3,75
	3,75
	платежное поручение № 663621 от 28.08.2019

	итого
	59,25
	
	2309,25
	2309,25
	



Общая сумма заключенных контрактов составила 82812,21 тыс. рублей (97,6 процента от предусмотренного объема), общий кассовыйрасход составил 6911,38 тыс. рублей (8,4 процента от объема заключенных контрактов).

Проверка выполнения сроков (графиков) выполнения работ, своевременности принятия мер реагирования при нарушении условий контрактов (договоров)
[bookmark: _Hlk22894165]	Согласно пунктам 4.3.5-4.3.7 контракта от 28.05.2019 (ООО Трест-2») подрядчик обязуется в срок, предусмотренный Графиком выполнения работ (июнь месяц)разработатьрабочую документацию и представить ее Заказчику для утверждения в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах на электронном носителе; оформить рабочую документацию по комплектам в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». 
Вместе с тем, рабочая документация в полном объеме не разработана и не утверждена. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия заказчиком представлена рабочая документация, разработанная ООО «Новпроект» в 4 томах: Т.1 Основной комплект рабочих чертежей, Т.2 Наружные сети водопровода и канализации, Т. 3 Генеральный план, Т.4 Конструкции железобетонные. Сметная часть к рабочей документации не представлена (отсутствует), что является нарушением пункта 4.2.6 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», поскольку к прилагаемым документам, разработанным в дополнение к рабочим чертежам, относятся локальные сметы.Таким образом, строительство детского сада ведется в отсутствии утвержденной рабочей документации.
Работы на объекте ведутся с нарушением графика выполнения работ:
	Наименование вида работ
	Срок исполнения по графику
	Фактический срок (акты о приемке выполненных работ)

	Снос зеленых насаждений
	июнь 2019
	июль 2019

	Комплекс работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов
	июнь 2019
	работы не выполнены

	Общестроительные работы:
	
	

	-земляные работы
	июнь 2019
	июль 2019

	- фундаменты
	июнь 2019
	июль 2019

	-кирпичная кладка наружных и внутренних стен
	июнь -сентябрь 2019
	-------

	-кровля наплавляемая
	сентябрь 2019
	--------

	-установка оконных блоков 
	сентябрь 2019
	--------

	-установка дверных блоков 
	сентябрь - ноябрь 2019
	--------

	- отделочные работы
	август– 15 декабря 2019
	--------


Соответственно, нарушены сроки выполнения последующих работ. 
Заказчиком МАДОУ «Детский сад д. Мойка» по фактам нарушения сроков выполнения работ направлялись подрядчику ООО «ТРЕСТ-2» уведомления с замечаниями и просьбой их устранить, а также дать пояснение возникшей ситуации: от 05.07.2019 исх. № 49, от 16.08.2019 исх. № 56, 57, 58.
Кроме того,в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств и в соответствии с пунктом 9.5. контракта от 28.05.2019 Заказчиком направлены Подрядчику требования об уплате пени: 26.08.2019 -в размере 985,17 тыс. рублей и 01.10.2019 - в размере 350,44 тыс. рублей; при этом заказчик указал на право удовлетворить свои требования за счет обеспечения контракта (пункт 8.6 контракта от 28.05.2019).На дату проверки право заказчика не реализовано.
По итогам письменных обращений Подрядчиком представлено гарантийное письмо о выполнении условий контракта от 28.05.2019 с приложением графика производства работ, предусматривающий основной объем работ в октябре - ноябре 2019 года (вх. от 10.10.2019 № 35).
[bookmark: _Hlk22813524]Следует отметить, что Подрядчиком ООО «Трест -2» не проведен комплекс работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов (пункт 3 Графика выполнения работ), при этом общестроительные работы на территории уже ведутся. Информация о причинах невыполнения указанных работ Подрядчиком Заказчику не представлена.
Проверка выполнения условий контракта от 28.05.2019 выявила:
[bookmark: _Hlk22894328]подрядчиком не предоставлялись Заказчику документы, свидетельствующие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, вместес тем, разработчиком рабочей документации является ООО «Новпроект»относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, также в ходе осмотра строительства объекта по информации должностных лиц инженерно-технического персонала (отражены в Общем журнале работ, Разделе 1) на строительной площадке также работали рабочие, не являющиеся работниками ООО «Трест-2»; данная ситуация не исключает риски несоблюдения подрядчиком условий контракта (пункта 4.3.25 и 4.3.26);
в нарушение пункта 6.2. контракта приемка выполненных работ по Объекту производилась заказчиком на основании предоставленного подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в отсутствие журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) с приложением подтверждающей исполнительной документации; об отсутствии журнала формы КС 6-а представителем строительного контроля заказчика указано в Общем журнале работ  (записи от 27.06.2019, 08.10.2019).

[bookmark: _Hlk22635444]Проверка объемов и стоимости работ, включенных в акты о приемке выполненных работ, рабочую документацию (выборочно), проведение осмотра принятых работ на предмет их соответствия актам о приемке выполненных работ (выборочно)
В ходе выборочной документальнойпроверкиобъемов и стоимости работ, включенных в акты о приемке выполненных работ № 1,2,3,4,5 от 16.07.2019, № 6 от 26.07.2019, объемам, предусмотренным локальными сметами проектной документации, расхождений не установлено.
При выходе на объект установлено соответствие фактически выполненных видов работ актам о приемке выполненных работ. 

Анализ формирования сумм фактических вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых активов при их строительстве (создании)
[bookmark: _Hlk22808658]В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»[footnoteRef:4]первоначальная стоимость объекта основных средств, созданного субъектом учета, определяется в сумме фактически произведенных капитальных вложений, которые включаютлюбые фактические затраты на приобретение, создание объекта основных средств, в том числе: стоимость работ (услуг) по созданию объекта основных средств по договору строительного подряда и иным договорам,затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основных средств и иные затраты. [4:  Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 № 257н.] 

Заказчиком МАДОУ «Детский сад. д. Мойка» на счете по учету операций с нефинансовыми активами 010611000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество» учтены затраты в общей сумме 6852,13 тыс. рублей, в том числе: на разработку проектно-сметной документации - 2,25 тыс. рублей, на строительство объекта – 4602,13 тыс. рублей (данные оборотно-сальдовой ведомости по счету 106.11 и карточки счета 106.11).
[bookmark: _Hlk22894438]Расходы по оказанию услуги «Видеонаблюдение» (ПАО «Ростелеком»), в сумме 15,5 тыс. рублей, по изготовлению информационного щита (ООО «ТПК Печатный двор») в сумме 3,8 тыс. рублей, по разработке конкурсной документации и оказанию услуг правового и организационно-технического сопровождения процедуры закупки (союз «Новгородская торгово-промышленная палата») в сумму 40,0 тыс. рублей списаны на расходы на счет 040120000 «Расходы текущего финансового года», тогда как следовало отнести данные затраты на создание объекта строительства, чем не соблюдены требования Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства».

Оценка достижения установленных показателей результативности
Соглашением от13.05.2019 № 49603000-1-2019-006установлено значение результата регионального проекта «создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возврате до тех лет» - 60 мест, дата достижения – 31.12.2019.
Пунктом 4.3.5.2. Соглашения от 13.05.2019 № 49603000-1-2019-006 предусмотрена обязанность муниципалитета, в случае направления иного межбюджетного трансферта на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных организациях – обеспечить за счет средств муниципалитета создание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет (20 мест)  путем перепрофилирования помещений в функционирующих дошкольных образовательных организациях в период действия соглашения.
В целях достижения результата регионального проекта планируется создать 40 дополнительных мест путем строительства детского сада в д. Мойка, 20 дополнительных мест – путем перепрофилирования помещений в функционирующих дошкольных образовательных организациях.
По информации Администрации Батецкого муниципального района, обязательство по обеспечению за счет средств муниципалитета создания 20 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования помещений в функционирующих дошкольных образовательных организациях выполнено: на базе МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» создана новая группа для детей от 2-х месяцев до 3-лет (Приказ от 30.08.2019 № 52 «Об открытии дополнительной группы для детей раннего возраста» по МАДОУ «Детский сад п. Батецкий»).




Предложения:

По результатам проведенных контрольных действий считаем необходимым предложитьМАДОУ «Детский сад д. Мойка»:
1. [bookmark: _Hlk22894025][bookmark: _Hlk22894046]В муниципальном контракте от 10.06.2019, заключенному с ООО «Новпроект» на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта, определить положения, касающиеся наименования предмета контракта, обязанностей исполнителя контракта по документальному оформлению результатов проведения авторского надзорав соответствии с требованиями градостроительного законодательства.
2. Усилить контроль по исполнению Подрядчиком пунктов 4.3.25, 4.3.26, 6.2, 8.6 контракта от 28.05.2019.
3. Документально установить факт выполнения/невыполнения Подрядчиком ООО «Трест-2» комплекса работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов (согласно пункту 3 Графика выполнения работ). 
4. Обеспечить учет расходов, относящихся к созданию объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства».
[bookmark: _Hlk22897359][bookmark: _GoBack]	О результатах рассмотрения предложения и принятых мерах просим проинформировать Счетную палату Новгородской области в срок до 24 ноября 2019 года.
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