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[bookmark: P322]1. Основные положения
	Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района
	Стимулирование развития агропромышленного комплекса и малого предпринимательства

	Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципалом районе на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального района от 18.12.2013 №788


	Сведения об инициации проекта
	Инициатор
	Глава Батецкого муниципального района

	
	Дата регистрации
	26.02.2018

	
	Формальные основания для инициации
	Стратегия социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года (принята решением Думы Батецкого муниципального района от 10.10.2012 № 162-РД).

	Функциональный заказчик
	Проектный комитет Администрации Батецкого муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя проектного комитета

	Руководитель проекта
	Морозова Алла Ильдаровна, начальник отдела сельского хозяйстваАдминистрации Батецкого муниципального района

	Миссия проекта
	Увеличение производства мяса крупного рогатого скота

	Измеримая цель проекта
	Маточное поголовье 600 голов, при общем поголовье скота – 1200 голов и реализация через кооператив не менее 200 тонн мяса и мясопродуктов

	Срок реализации проекта
	Дата начала проекта
	14.05.2018

	
	Дата завершения проекта
	31.12.2020
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2. Показатели проекта

	Показатели проекта и их значения по годам
	Критерии успешности реализации проекта

	N п/п
	Наименование показателя
	[bookmark: P352][bookmark: P353]Базовое значение 
	Период, год
	

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1.
	Маточное поголовье 600 голов, при общем поголовье скота – 1200 голов
	Маточное поголовье 600 голов, при общем поголовье скота – 1200 голов
	240
500
	350
800
	600
1200
	Выполнение полного объема работ в срок до 31.12.2020, 
+/- 15%

	2.
	Реализация через кооператив не менее 200 тонн мяса и мясопродуктов
	Реализация через кооператив не менее 300 тонн мяса и мясопродуктов
	50
	70
	80
	Выполнение полного объема работ в срок до 31.12.2020,
+/- 15%



3. Результаты проекта

	№
п/п
	Результат проекта
	№
п/п
	Требование к результату

	1.
	Строительство комплекса по убою и переработке мяса КРС 
	1.
	Общий объем переработки продукции 100 млн. рублей в год

	
	
	2.
	[bookmark: _GoBack]Реализация мяса и мясопродуктов 200 тонн в год

	2.
	Увеличение поголовья крупного рогатого скота
	1.
	Маточное поголовье 600 голов Общее поголовье скота – 1200 голов





4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта 
	N п/п
	Орган или организация
	Представитель интересов (ФИО, должность)

	1.
	ООО «Агрофирма Зеленые луга»
	Бондарев Олег Сергеевич, генеральный директор 

	2.
	ИПГКФХ Бондарев О.С.
	Бондарев Олег Сергеевич, индивидуальный предприниматель, глава хозяйства

	3.
	ИПГКФХ Бондарева Ф.Р.
	Бондарева Фания Рашидовна, индивидуальный предприниматель, глава хозяйства

	4.
	ИПГКФХ Дробыш И.В.
	Дробыш Иван Валерьевич, индивидуальный предприниматель, глава хозяйства

	5.
	СППК «БИФ»
	Бондарев Олег Сергеевич, председатель кооператива
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	№
	Наименование
	Значение (описание)

	1. 
	Финансовые ограничения
	Ограниченное количество финансовых средств на реализацию проекта. 

	2.
	Срок реализации проекта
	Неблагоприятные погодные условия при проведение зимне-стойлового содержания скота и заготовки кормов



