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Паспорт приоритетного проекта

«Содействие созданию в Батецком муниципальном районе новых мест в дошкольных образовательных организациях района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения и воспитания на 2019-2020 годы» 
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
Первый заместитель Главы администрации
___________ / Самосват Ж. И. . /

              (подпись)              (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.
1. Основные положения

	Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района
	     Повышение уровня и качества жизни населения.

      Обеспечение высокого качества дошкольного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, в том числе совершенствование условий и организации обучения и воспитания в дошкольных образовательных организациях района.

	Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами
	Муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы».


	Сведения об инициации проекта
	Инициатор
	Глава Батецкого муниципального района

	
	Дата регистрации
	24.12.2018 – протокол заседания проектного комитета Администрации Батецкого муниципального района

	
	Формальные основания для инициации
	Стратегия социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года(принята решением Думы Батецкого муниципального района от 10.10.2012№162-РД);

	Функциональный заказчик
	Проектный комитет Администрации Батецкого муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя проектного комитета Самосват Жанны Иосифовны

	Руководитель проекта
	Самосват Жанна Иосифовна, первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района

	Миссия проекта
	Повышение доступности и качества дошкольного образования, безопасности и комфортности условий их осуществления

	Измеримая цель проекта
	Строительство объекта «Детский сад на 60 мест д. Мойка Батецкого района Новгородской области»

	Срок реализации проекта
	Дата начала проекта
	01.02.2019

	
	Дата завершения проекта
	31.12.2020


2. Показатели проекта

	Показатели проекта и их значения по годам
	Критерии успешности реализации проекта

	N п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение 
	Период, год
	

	
	
	
	2019
	2020
	

	1.
	Число новых мест в дошкольных образовательных организациях района
	-
	0
	60 мест
	не менее 60

	2.
	 Охват детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет дошкольным образованием: 
всего (в возрасте от 2 месяцев до 3 лет); 
	48,6
	48,6
	51
	Увеличение доли детей в возрасте от 2-хмесяцев до 3 лет, охваченных дошкольным образованием до 51 % 

	
	в возрасте от 2 месяцев до 1 года;(%)
	2,8
	2,8
	12
	

	
	в возрасте от 1 года до 3 лет (%);
	69
	69
	75
	

	3
	Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством дошкольного образования
	85
	85
	90
	+/- 5%


3. Результаты проекта

	№ п/п
	Результат проекта
	№ п/п
	Требование к результату

	1.
	Строительство объекта «Детский сад на 60 мест д. Мойка Батецкого района Новгородской области
	1.
	Увеличение охвата детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет дошкольным образованием, до  51 %

	2
	Модернизация существующей инфраструктуры дошкольного образования района
	1
	переход воспитанников из здания МАДОУ «Детский сад д. Мойка» с износом 100,0 % в новое дошкольное образовательное учреждение

	3
	Повышение удовлетворенности предоставляемыми услугами в области дошкольного образования
	1
	Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством дошкольного образования не менее  90%

	
	
	2
	Создание на базе МАДОУ «Детский сад д. Мойка» ресурсно-методического центра (РМЦ) для работников дошкольных образовательных организаций района

	
	
	3
	Обеспечение информационной открытости реализуемых мероприятий РМЦ через средства массовой информации, в том числе через официальные сайты в сети «Интернет».


4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта 

	Орган или организация
	Представитель интересов (ФИО, должность)

	Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района
	Федорова Лариса Борисовна, председатель комитета

	МАДОУ «Детский сад д. Мойка»
	Хроменко Людмила Леонидовна, заведующий МАДОУ «Детский сад д. Мойка»

	Администрация Мойкинского поселения
	Иванова Светлана Николаевна, Глава Мойкинского сельского поселения

	Отдел муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района
	Исабагандова Хадижат Абдулаевна

	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Батецкого муниципального района
	Новиков Антон Иванович, начальник отдела

	Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района
	Егорова Татьяна Юрьевна, председатель комитета


5. Ограничения проекта
	№
	Наименование
	Значение (описание)

	1.
	Выделение финансовых средств  на строительство
	Выделение средств на софинансирование расходных обязательств Батецкого муниципального района  по строительству детского сада из федерального  и областного бюджетов

	2.
	Сроки реализации проекта
	01.02.2019 - 31.12.2020


__________________________________

